



ที่ คค ๐๗๑๕/ ๑๙ /๒๕๖๘

กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี)
๑๓๐ ม.๑๑ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง เลขที่เสียภาษี ๐๓๓๓๕๓๗๐๐๐๕๕๒ ได้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย ศก.๒๐๕๖ แยก ทล.๒๔ - บ.ห้วย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑.๙๗๐ กิโลเมตร (ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท) เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๙๔๑๓๖๑๘ เลขที่คุมสัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๓๒๘๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช.ศก./๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มูลค่าตามสัญญา ๓๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง ได้ทำงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญาจ้างทุกประการ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

โดยมีประเภทผลงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง วงเงินที่รับรองผลงาน ๓๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดประเภทผลงานก่อสร้างตามเอกสารแนบ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจรินทร์น ประกอบไวทยกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ใบแจ้งปริมาณและราคา (แก้ไขใหม่)

กับ คณะกรรมการ

ใบแจ้งปริมาณและราคาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานโครงการชลประทานกรุงเทพฯ

วันที่รับงานจ้าง ช่างก่อสร้าง

โดยกรมชลประทานและกรมชลประทาน

ณวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

ฉบับนี้ใช้สำหรับงานจ้าง ช่างก่อสร้าง

ตามแบบร่าง 150 บ. ซึ่งทำขึ้นโดยกรมชลประทาน

กับ คณะกรรมการ ได้ตกลงกันตามรายละเอียดดังนี้

ราคา

ราคาตามสัญญาเดิม

ราคาสัญญาแก้ไขใหม่

หมวดหมู่

คำอธิบาย	หน่วย	จำนวน	ราคาเดิม		ราคาตามสัญญาเดิม		ราคาสัญญาแก้ไขใหม่		หมวดหมู่
			ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณรวม	รวมค่าขนถ่ายและค่ากำจัด (บาท)	ปริมาณรวม	รวมค่าขนถ่ายและค่ากำจัด (บาท)	
1 งานถม	ลบ.ม.	233.00	9,382.34	40.24	9,375.92	233.00	40.24	9,375.92	9.375.92
1.1 งานถม	ลบ.ม.	236.00	36,518.34	154.62	36,490.32	236.00	154.62	36,490.32	36,490.32
2 งานถมถมดินถมทรายถมดินถมทราย	ลบ.ม.	916.00	490,067.05	534.61	489,702.76	916.00	534.61	489,702.76	489,702.76
2.1 งานถมถมดินถมทรายถมดินถมทราย	ลบ.ม.	1,720.00	1,366,813.65	806.29	1,385,786.80	1,765.00	805.69	1,422,042.85	1,422,042.85
2.2 งานถมถมดินถมทรายถมดินถมทราย	ลบ.ม.	20,001.00	2,047,846.71	102.39	2,046,302.31	22,291.00	102.31	2,280,592.21	2,280,592.21
2.3 งาน (Placement in Place Recycling)	ลบ.ม.	225.00	188,069.07	835.24	187,929.00	285.00	835.24	238,043.00	238,043.00
2.4 งานถมถมดินถมทรายถมดินถมทราย	ลบ.ม.								
3 งานถม	ลบ.ม.	12,816.00	489,389.21	38.16	489,058.56	14,646.00	38.16	558,891.36	558,891.36
3.1 งาน PRIME COAT & TACK COAT	ลบ.ม.	7,816.00	121,213.36	15.50	121,148.00	3,150.00	15.50	48,825.00	48,825.00
3.1.1 PRIME COAT หนา 2 ซม. EAP	ลบ.ม.								
3.1.2 TACK COAT	ลบ.ม.								
4 งานถม Asphaltic concrete	ลบ.ม.	12,816.00	4,835,323.29	377.29	4,831,760.16	14,646.00	377.01	5,521,688.66	5,521,688.66
4.1 งานถม Asphaltic concrete หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) หนา 1 PRIME CO	ลบ.ม.	7,816.00	2,915,667.45	373.04	2,913,492.16	3,150.00	372.76	3,727.76	3,727.76
4.2 งานถม Asphaltic concrete หนา 3.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) หนา 1 TACK CO	ลบ.ม.								
4.3 งานถม Asphaltic concrete หนา 0.20 ซม.	ลบ.ม.	1,995.00	1,064,071.95	532.97	1,063,275.15				
4.3.1 งานถม Asphaltic concrete หนา 0.20 ซม.	ลบ.ม.	21.00	11,640.51	553.90	11,631.90				
4.3.2 Expansion Joint	ม.	343.67	61,517.32	343.42	61,472.18				
4.3.3 Contraction Joint	ม.	179.00							
4.4 งานถม Asphaltic concrete หนา 9.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) หนา 1 PRIME CO	ลบ.ม.	2,402.00	1,290,726.58	528.16	1,289,766.72	5,698.00	528.16	3,009,455.68	3,009,455.68
4.4.1 งานถม Asphaltic concrete หนา 9.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) หนา 1 PRIME CO	ลบ.ม.	28.00	14,428.71	514.93	14,418.04	68.00	514.93	35,015.24	35,015.24
4.4.2 Expansion Joint	ม.	225.00	69,743.28	309.74	69,691.50	509.00	309.74	157,657.66	157,657.66
4.4.3 Contraction Joint	ม.								
5 งานถม	ลบ.ม.	7,185.00	274,364.97	38.16	274,179.60	7,645.00	38.16	291,733.20	291,733.20
5.1 งานถม PRIME COAT & TACK COAT	ลบ.ม.								
5.1.1 PRIME COAT หนา 2 ซม. EAP	ลบ.ม.								
5.2 งานถม Asphaltic concrete	ลบ.ม.	7,185.00	2,710,814.44	377.01	2,708,816.85	7,645.00	377.01	2,882,241.45	2,882,241.45
5.2.1 งานถม Asphaltic concrete หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) หนา 1 PRIME CO	ลบ.ม.	70.00	56,440.09	805.69	56,398.30				
5.2.2 งานถม Asphaltic concrete หนา 0.89 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) หนา 1 PRIME CO	ลบ.ม.								
6 งานถม	ลบ.ม.	16.00	61,888.58	3,862.68	61,802.88	14.00	3,862.68	54,077.52	54,077.52
6.1 งานถม	ลบ.ม.	12.00	64,209.96	5,354.36	64,252.32				
6.2 งานถม	ลบ.ม.								
6.3 งานถม	ลบ.ม.	2.00	20,866.69	10,425.62	20,851.24	4.00	10,425.62	41,702.48	41,702.48
6.3.1 งานถม	ลบ.ม.								
6.3.2 งานถม	ลบ.ม.								
6.4 งานถม	ลบ.ม.	59.00	540,710.93	9,157.81	540,310.79	70.00	9,157.81	641,046.70	641,046.70
6.4.1 งานถม	ลบ.ม.	30.00	111,231.54	3,704.97	111,149.10	41	3,704.97	259,347.90	259,347.90
6.4.2 งานถม	ลบ.ม.	1,271.00	6,810,437.43	5,354.36	6,805,391.56	1,361.00	5,354.36	7,287,283.96	7,287,283.96
6.4.3 งานถม	ลบ.ม.								
7 งานถม	ลบ.ม.								
7.1 งานถม	ลบ.ม.	1.00	14,485.97	14,475.25	14,475.25	1.00	14,475.25	14,475.25	14,475.25
7.2 งานถม	ลบ.ม.	3.00	17,294.47	5,764.82	17,281.68	3.00	5,764.82	17,281.68	17,281.68

ใบแจ้งปริมาณและราคา (แก้ไขใหม่)

ณ คณะกรรมการ

ใบแจ้งปริมาณและราคาฉบับนี้ ทัดกับ ในรายการแนบมาทั้งหมด

ระหว่าง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
 หมายเลข ๓๐ ๒๐๑๖ ตาม พ.ร.บ. ๒๖ - บัญชีบัญชี ๕๓๓/๒๕๖๓ และ พ.ร.บ. ๑๙๖/๒๕๖๓
 กำหนดเงินค่า 150 ล้านบาท จำนวน 1,970 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ราคาตาม		ราคาตามสัญญา		ราคาตามสัญญาแก้ไขใหม่		หน่วย	จำนวน	รวมค่าจ้างบวก และค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าจ้างบวก และค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าจ้างบวก และค่าวัสดุ (บาท)	จำนวน	ค่าจ้างรวมค่า จ้างบวกค่าวัสดุ ภาษี (บาท)	จำนวน	รวมค่าจ้างบวก และค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าจ้างบวก และค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าจ้างบวก และค่าวัสดุ (บาท)	
		ค่าจ้างรวมค่า จ้างบวกค่าวัสดุ ภาษี (บาท)	จำนวน	ค่าจ้างรวมค่า จ้างบวกค่าวัสดุ ภาษี (บาท)	จำนวน	ค่าจ้างรวมค่า จ้างบวกค่าวัสดุ ภาษี (บาท)	จำนวน												ค่าจ้างรวมค่า จ้างบวกค่าวัสดุ ภาษี (บาท)
7.3	บันไดจราจร ๖๖ - ๖๖๔	3,461.36	4.00	13,845.43	4.00	13,845.43	4.00	บาท	3,461.36	13,845.43	13,845.43	4.00	13,845.43	4.00	3,461.36	13,845.43	13,845.43	4.00	บาท
7.4	บันไดจราจร ๓๑-๓๒7,๓31-๓60,๓75	3,670.76	8.00	29,366.11	8.00	29,366.11	8.00	บาท	3,670.76	29,366.11	29,366.11	8.00	29,366.11	8.00	3,670.76	29,366.11	29,366.11	8.00	บาท
7.5	บันไดจราจร ๓๖3,๓66	5,715.55	8.00	45,724.42	8.00	45,724.42	8.00	บาท	5,715.55	45,724.42	45,724.42	8.00	45,724.42	8.00	5,715.55	45,724.42	45,724.42	8.00	บาท
7.6	บันไดจราจร ๓๖๗	5,395.28	2.00	10,790.57	2.00	10,790.57	2.00	บาท	5,395.28	10,790.57	10,790.57	2.00	10,790.57	2.00	5,395.28	10,790.57	10,790.57	2.00	บาท
7.7	บันไดจราจร ๓๖๑	5,629.33	2.00	11,258.65	2.00	11,258.65	2.00	บาท	5,629.33	11,258.65	11,258.65	2.00	11,258.65	2.00	5,629.33	11,258.65	11,258.65	2.00	บาท
7.8	บันไดจราจร ๓๖๒ (1 ชุด 2 ชิ้น)	17,011.16	2.00	34,022.32	2.00	34,022.32	2.00	บาท	17,011.16	34,022.32	34,022.32	2.00	34,022.32	2.00	17,011.16	34,022.32	34,022.32	2.00	บาท
7.9	บันไดจราจร ๓๖๓	9,928.31	2.00	19,856.62	2.00	19,856.62	2.00	บาท	9,928.31	19,856.62	19,856.62	2.00	19,856.62	2.00	9,928.31	19,856.62	19,856.62	2.00	บาท
7.10	บันไดจราจร ๓๖๔	17,590.10	4.00	70,360.42	4.00	70,360.42	4.00	บาท	17,590.10	70,360.42	70,360.42	4.00	70,360.42	4.00	17,590.10	70,360.42	70,360.42	4.00	บาท
7.11	บันไดจราจร ๓๖๕	8,844.32	1.00	8,844.32	1.00	8,844.32	1.00	บาท	8,844.32	8,844.32	8,844.32	1.00	8,844.32	1.00	8,844.32	8,844.32	8,844.32	1.00	บาท
7.12	บันไดจราจร ๓๖๖	182,306.40	1.00	182,306.40	1.00	182,306.40	1.00	บาท	182,306.40	182,306.40	182,306.40	1.00	182,306.40	1.00	182,306.40	182,306.40	182,306.40	1.00	บาท
7.13	บันไดจราจร ๓๖๗	2,291.15	2.00	4,582.30	2.00	4,582.30	2.00	บาท	2,291.15	4,582.30	4,582.30	2.00	4,582.30	2.00	2,291.15	4,582.30	4,582.30	2.00	บาท
7.14	บันไดจราจร ๓๖๘	8,774.00	1.00	8,774.00	1.00	8,774.00	1.00	บาท	8,774.00	8,774.00	8,774.00	1.00	8,774.00	1.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	1.00	บาท
8	บันไดจราจร ๓๖๙	357.22	151.00	53,940.52	151.00	53,940.52	151.00	บาท	357.22	53,940.52	53,940.52	151.00	53,940.52	151.00	357.22	53,940.52	53,940.52	151.00	บาท
8.1	บันไดจราจร Thermoplastic	357.22	741.00	264,701.50	741.00	264,701.50	741.00	บาท	357.22	264,701.50	264,701.50	741.00	264,701.50	741.00	357.22	264,701.50	264,701.50	741.00	บาท
8.2	บันไดจราจร Thermoplastic	3,091.82	2.00	6,183.64	2.00	6,183.64	2.00	บาท	3,091.82	6,183.64	6,183.64	2.00	6,183.64	2.00	3,091.82	6,183.64	6,183.64	2.00	บาท
8.3	บันไดจราจร ๓๗๐	3,091.82	29.08	89,843.53	29.08	89,843.53	29.08	บาท	3,091.82	89,843.53	89,843.53	29.08	89,843.53	29.08	3,091.82	89,843.53	89,843.53	29.08	บาท
8.4	Bumble Strip																		
9	บันไดจราจร ๓๗๑																		
9.1	บันไดจราจร ๓๗๒																		
9.1.1	บันไดจราจร ๓๗๒-๑	13,463.57	67.00	902,059.46	67.00	902,059.46	67.00	บาท	13,463.57	902,059.46	902,059.46	67.00	902,059.46	67.00	13,463.57	902,059.46	902,059.46	67.00	บาท
9.1.2	บันไดจราจร ๓๗๒-๒	7,378.48	67.00	494,358.29	67.00	494,358.29	67.00	บาท	7,378.48	494,358.29	494,358.29	67.00	494,358.29	67.00	7,378.48	494,358.29	494,358.29	67.00	บาท
9.1.3	บันไดจราจร ๓๗๒-๓	102.72	67.00	6,882.53	67.00	6,882.53	67.00	บาท	102.72	6,882.53	6,882.53	67.00	6,882.53	67.00	102.72	6,882.53	6,882.53	67.00	บาท
9.1.4	บันไดจราจร ๓๗๒-๔	4,154.01	67.00	278,318.67	67.00	278,318.67	67.00	บาท	4,154.01	278,318.67	278,318.67	67.00	278,318.67	67.00	4,154.01	278,318.67	278,318.67	67.00	บาท
9.1.5	บันไดจราจร ๓๗๒-๕	419.72	2,112.00	886,456.10	2,112.00	886,456.10	2,112.00	บาท	419.72	886,456.10	886,456.10	2,112.00	886,456.10	2,112.00	419.72	886,456.10	886,456.10	2,112.00	บาท
9.1.6	บันไดจราจร ๓๗๒-๖	55.71	670.00	37,328.59	670.00	37,328.59	670.00	บาท	55.71	37,328.59	37,328.59	670.00	37,328.59	670.00	55.71	37,328.59	37,328.59	670.00	บาท
9.1.7	บันไดจราจร ๓๗๒-๗	167.42	1,980.00	331,501.48	1,980.00	331,501.48	1,980.00	บาท	167.42	331,501.48	331,501.48	1,980.00	331,501.48	1,980.00	167.42	331,501.48	331,501.48	1,980.00	บาท
9.1.8	บันไดจราจร ๓๗๒-๘	994.90	67.00	66,658.40	67.00	66,658.40	67.00	บาท	994.90	66,658.40	66,658.40	67.00	66,658.40	67.00	994.90	66,658.40	66,658.40	67.00	บาท
9.1.9	บันไดจราจร ๓๗๒-๙																		
9.2	บันไดจราจร ๓๗๓	480.40	3.00	1,441.21	3.00	1,441.21	3.00	บาท	480.40	1,441.21	1,441.21	3.00	1,441.21	3.00	480.40	1,441.21	1,441.21	3.00	บาท
9.2.1	บันไดจราจร ๓๗๓-๑	17,999.55	3.00	53,998.66	3.00	53,998.66	3.00	บาท	17,999.55	53,998.66	53,998.66	3.00	53,998.66	3.00	17,999.55	53,998.66	53,998.66	3.00	บาท
9.2.2	บันไดจราจร ๓๗๓-๒	1,354.98	27.00	36,584.46	27.00	36,584.46	27.00	บาท	1,354.98	36,584.46	36,584.46	27.00	36,584.46	27.00	1,354.98	36,584.46	36,584.46	27.00	บาท
9.2.3	บันไดจราจร ๓๗๓-๓	534.68	67.00	35,823.44	67.00	35,823.44	67.00	บาท	534.68	35,823.44	35,823.44	67.00	35,823.44	67.00	534.68	35,823.44	35,823.44	67.00	บาท
9.2.4	บันไดจราจร ๓๗๓-๔	1,023.74	67.00	68,590.85	67.00	68,590.85	67.00	บาท	1,023.74	68,590.85	68,590.85	67.00	68,590.85	67.00	1,023.74	68,590.85	68,590.85	67.00	บาท
9.2.5	บันไดจราจร ๓๗๓-๕	470.80	15.00	7,062.00	15.00	7,062.00	15.00	บาท	470.80	7,062.00	7,062.00	15.00	7,062.00	15.00	470.80	7,062.00	7,062.00	15.00	บาท
9.2.6	บันไดจราจร ๓๗๓-๖	6,409.30	6.00	38,455.80	6.00	38,455.80	6.00	บาท	6,409.30	38,455.80	38,455.80	6.00	38,455.80	6.00	6,409.30	38,455.80	38,455.80	6.00	บาท
9.2.7	บันไดจราจร ๓๗๓-๗	364.59	200.00	72,918.36	200.00	72,918.36	200.00	บาท	364.59	72,918.36	72,918.36	200.00	72,918.36	200.00	364.59	72,918.36	72,918.36	200.00	บาท
9.2.8	บันไดจราจร ๓๗๓-๘	160,000.00	3.00	480,000.00	3.00	480,000.00	3.00	บาท	160,000.00	480,000.00	480,000.00	3.00	480,000.00	3.00	160,000.00	480,000.00	480,000.00	3.00	บาท
9.2.9	บันไดจราจร ๓๗๓-๙																		
10	บันไดจราจร ๓๗๔																		
10.1	บันไดจราจร (SINGLE BROADCAST) (9.00 M, 12.00 M)	2,692.71	18.00	48,468.87	18.00	48,468.87	18.00	บาท	2,692.71	48,468.87	48,468.87	18.00	48,468.87	18.00	2,692.71	48,468.87	48,468.87	18.00	บาท
10.1.1	บันไดจราจร ๓๗๔-๑	2,951.39	18.00	53,125.07	18.00	53,125.07	18.00	บาท	2,951.39	53,125.07	53,125.07	18.00	53,125.07	18.00	2,951.39	53,125.07	53,125.07	18.00	บาท
10.1.2	บันไดจราจร ๓๗๔-๒	102.72	18.00	1,849.04	18.00	1,849.04	18.00	บาท	102.72	1,849.04	1,849.04	18.00	1,849.04	18.00	102.72	1,849.04	1,849.04	18.00	บาท
10.1.3	บันไดจราจร ๓๗๔-๓																		

รวมค่าจ้างรวมค่าจ้างบวกค่าวัสดุภาษี (บาท) 1,847.70

ใบแจ้งปริมาณและราคา (แก้ไขใหม่)

ใบแจ้งปริมาณและราคาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ เวลาทางหลวงชนบทที่ระยอง

ระหว่าง ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยพรกับกรมการ

ของงานจ้าง ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง

กำหนดวันที่ 19 150 วัน ชัยพร ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยพรกับกรมการ

กับ คณะกรรมการ

กับ คณะกรรมการ ได้ตกลงปริมาณและชนิดดังนี้

คำศัพท์	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง		ราคาคำนวณเบื้องต้น		ราคาคำนวณแก้ไขใหม่		หมายเหตุ
				ค่าจ้างต่อหน่วยที่รวมค่าดำเนินการและค่ากำไร+ภาษีแล้ว (บาท)	ค่าจ้างรวมค่าดำเนินการและค่ากำไร+ภาษีแล้ว (บาท)	ค่าจ้างต่อหน่วยที่รวมค่าดำเนินการและค่ากำไร+ภาษีแล้ว (บาท)	ค่าจ้างรวมค่าดำเนินการและค่ากำไร+ภาษีแล้ว (บาท)	จำนวน	รวมค่าดำเนินการและค่ากำไร+ภาษีแล้ว (บาท)	
10.1.4	ฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 9.00 ม. (ใช้ของใหม่)	ฐาน	18.00	4,154.01	74,772.18	4,150.94	74,716.92	18.00	4,150.94	74,716.92
10.1.5	เสาเข็มที่ 4 NYY 2 x 35 ซม. (ใช้ของใหม่)	ม.	561.00	419.72	235,464.90	419.41	235,289.01	561.00	419.41	235,289.01
10.1.6	เสาเข็มที่ 4 NYY 2 x 2.5 ซม. (ใช้ของใหม่)	ม.	180.00	55.71	10,028.58	55.67	10,020.60	180.00	55.67	10,020.60
10.1.7	ขุขี้เถ้า 70% หรือเทียบเท่า พร้อมท่อส่งที่ติดตั้ง (ความยาวเท่ากับขุขี้เถ้า)	ม.	510.00	167.42	85,386.75	167.30	85,323.00	510.00	167.30	85,323.00
10.1.8	ค่าระดับหน้าดิน (Ground level) ขนาด 16 ซม. x 2.0 ม.)	ซ.ค.	18.00	994.90	17,908.23	994.17	17,895.06	18.00	994.17	17,895.06
10.1.9	ค่าติดตั้งรางระบายน้ำรูปทรง U (ค่าของวัสดุและค่า)	กม.	18.00	534.68	9,624.21	534.28	9,617.04	18.00	534.28	9,617.04
8	งานปูทรายหน้าเท้า									
8.1	ขอบถนนในรูปทรงกลม 12X30X100 ซม.	แผ่น	1,382.00	258.68	357,493.00	258.49	357,233.18	223.00	258.49	57,643.27
8.2	ขอบถนนในรูปทรงกลม รัศมี 3.00 ม. 15X30X39 ซม.	แผ่น	12.00	117.02	1,404.25	116.93	1,403.16	40.00	116.93	4,677.20
8.3	พื้นผิว 8 ซม. ทารก้า ยาว 0.05 ม.	ตร.ม.	2,196.00	195.86	430,100.22	195.71	429,779.16	749.00	195.71	146,586.79
9	งานเก็บทรงบริเวณหน้าศาล.									
9.1	กำแพงรับน้ำ ศาล.	บ่อ	29.00	2,931.68	85,018.84	2,929.51	84,955.79			
9.2	ฝ้าบังแดด ศาล.	แผ่น	58.00	3,215.00	186,469.88	3,212.62	186,331.96			
9.3	ตะแกรงเหล็กกันขยะ	ซ.ค.	29.00	172.45	5,001.11	172.32	4,997.28			
9.4	ท่อระบายน้ำ	กม.ตร.	29.00	640.54	18,575.54	640.06	18,561.74			
				รวมราคา	32,013,692.47	รวมราคา	31,990,000.00		รวมราคา	31,990,000.00

(งานนี้ใช้คำนวณค่าเงินต้นที่มอบให้)

ลงชื่อ..... (นายพิษมร ฤกษ์ศรี) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายพิษมร ฤกษ์ศรี) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นางจิตติพร อาริยา) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายพิษมร ฤกษ์ศรี) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายพิษมร ฤกษ์ศรี) กรรมการ

ลงชื่อ..... ผู้จ้าง

